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INFORMACOES PRELIMINARES

1.1.

Esse Caderno de Orientacdes refere-se a obra de reforma e ampliagdo da EMEVZ - Escola
de Medicina Veterinaria e Zootecnia, da Universidade Federal da Bahia, localizada a
Avenida Milton Santos, Campus Universitario da Federagdo no bairro de Ondina, Salvador-
BA.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

0 acompanhamento e a fiscalizagao da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma

dos arts. 117 e 140 da Lei n? 14.133, de 2021;

As atividades de gestdo e fiscalizacao da execu¢ao contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe

de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuic¢des, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato;

A fiscalizacdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacdo de Obras e

Reformas/Nucleo de Fiscalizacdo (COR/SUMAI);

O representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a experiéncia

técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execug¢do da obra.
Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-do diretamente ao preposto da
CONTRATADA.
A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execu¢do dos servigcos sempre que:
2.6.1.Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;
2.6.2.For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatoério e de acordo com as especificagdes dos respectivos Termos de Referéncia
e seus apéndices;

2.6.3.Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da
Fiscalizacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando
entdo autorizara a citada suspensao, e;

2.6.4.A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servigo, devera

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores

contratuais previstos no artigo 125 da Lei n2. 14.133, de 2021.

A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execucdo dos

servicos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
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contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de

Referéncia e na proposta da CONTRATADA, informando as respectivas quantidades e

especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

2.8.1.0s materiais, antes da sua aplicacdo, deverdo ser submetidos a aprovacao dos fiscais
técnicos designados pela Administragao.

2.9. E papel da Fiscalizagdo atestar os documentos referentes a conclusdo de cada um dos itens
dos servicos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito
de pagamento.

2.10. A Fiscalizacao observara a frequéncia do preposto da obra, a qual sera cobrada em
tempo parcial ou integral, conforme planilha orcamentaria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicard em adverténcia, notificacao e multa, além do devido desconto nas
medicdes mensais.

2.11. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacao
deverao ser solicitadas a Coordenacdo de Obras e Reformas - COR/SUMAI em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

2.12. A Fiscalizacdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi¢cos ora
contratados prestados em desacordo com seu respectivo Termo de Referéncia, seus
Apéndices e com o contrato.

2.13. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE, encarregado da Fiscalizacdo do contrato, deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

2.14. 0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas no respectivo Termo de
Referéncia e na legislagcdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 137 e 155 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.15. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

2.16. O fiscal técnico podera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo
dos servicos realizada.

2.17. Em hipétese alguma serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.
2.18. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com

menor nivel de conformidade, que poderad ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

2.19. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no respectivo
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Termo de Referéncia.

2.20. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

2.21. Cumpre, ainda, a Fiscalizacao:

2.21.1. Solicitar, a critério, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatoérios
das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

2.21.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

2.21.1.2. A concessio de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

2.21.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde,
quando for devido;

2.21.1.4. Aos depositos do FGTS; e

2.21.1.5. Ao pagamento de obrigacoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

2.21.2. Solicitar a CONTRATADA que comprove se as contribuicoes previdenciarias e do
FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas nos nomes dos funcionarios, por meio da
apresentacdo de extratos.

2.21.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
2.21.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢des estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela

subcontratada.

. CRITERIOS GERAIS DE MEDICAO

3.1.1.As medic¢Ges de servigos serdo periddicas e mensais, com pagamentos realizados apenas
pelos servicos efetivamente executados (materiais e equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA s6 serdao pagos quando efetivamente aplicados e/ou instalados),
constantes nos respectivos boletins de medicao (Instrumento de Medi¢do de Resultado
- IMR).

3.1.2.0s IMR’s serdo enviados pela CONTRATADA para a aprovacdao da CONTRATANTE na
ultima semana de cada més. As quantidades apuradas nos IMR’s serdo aquelas
efetivamente executadas no periodo entre o primeiro e ultimo dia do respectivo més.
Os IMR’s serao aprovados pela CONTRATANTE até o quinto dia util do més posterior.
Os itens ndo aprovados pela CONTRATANTE serdo objeto de andlise no meés
subsequente. A CONTRATADA ficara autorizada a emitir nota fiscal correspondente
apenas com anuéncia do IMR aprovado pela CONTRATANTE. O pagamento sera
realizado em até 30 dias ap6s entrega da nota fiscal. Na nota fiscal devera constar
5
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obrigatoriamente o descritivo do objeto contratado, o periodo de medicdo, e a
modalidade da licitagdo contratada. O pagamento sera feito somente em conta de
titularidade da CONTRATADA, a qual devera ser informada no corpo da nota fiscal.

3.1.3.Mensalmente, junto com cada IMR, havera uma avaliacdo sobre o avango fisico da obra
para identificacdo de possiveis atrasos e determinacdo de alternativas para retomada
do ritmo das obras e manutencdo da conclusdo dentro do prazo previsto, devendo a
CONTRATADA envidar todo e qualquer esfor¢o, conforme orientacbes da
CONTRATANTE, a exemplo de aumento de efetivo, aumento de produtividade, aumento
de mais frentes de servicos para aumento da produgdo, sem que isso implique em
qualquer possibilidade para a CONTRATADA alegar incremento de despesas, nem
solicitar qualquer tipo de revisdo de custos, reajuste ou reequilibrio de preco do
contrato.

3.1.4.A planilha preliminar de medi¢ao enviada pela CONTRATADA deve conter em anexo
toda a memoria de calculo dos quantitativos de cada item de todos os servicos
realizados;

3.1.5.Ndo sera aceita medicdo com itens de servicos em percentuais ou em verbas;

3.1.6.Referente ao fornecimento de equipamentos, os pagamentos estardo atrelados aos
eventos de instalacdo e comissionamento, com percentuais especificados no tépico
“critérios especiais de medicao”.

4. CRITERIOS ESPECIAIS DE MEDICAO

4.1. Com relagdo aos servigos elencados no Termo de Referéncia correspondente deste
Caderno, considera-se como passiveis de medicdo especial os seguintes servigos:
4.1.1.Confeccdo e revisdo de projetos: somente serao pagas as medic¢oes de itens de projeto
ap6s entrega definitiva e completa das pecas com devida revisdo do Nucleo de
Projetos da Coordenacao de Projetos e Registro Imobilidrio da SUMAI. Quando
pertinente, deverdo ser entregues ART’s, relatérios e laudos para liberar inclusao dos
projetos na medigao.

5. DOCUMENTOS PARA MEDICAO

5.1. Para processamento das medi¢des, a CONTRATADA deve fornecer os seguintes documentos ao
fiscal administrativo:
a) Planilha de medi¢do devidamente aprovada pelo fiscal técnico;
b) Nota fiscal com a devida descri¢cdo da obra e do periodo, consoante com a planilha de medigao;
c) Diario de obras do periodo medido devidamente preenchido e assinado pelo fiscal técnico;
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d) ART da obra (para a primeira medicdo ou sempre que houver substituicio de responsavel
técnico);

e) Relatorio fotografico das atividades do periodo considerado;

f) Demais documentos conforme IN-05/2017 - Anexo VIII-B - fiscalizagdo administrativa;

g) Relacdo de funcionarios da obra no periodo;

h) Croquis e desenhos auxiliares da medic¢do (caso solicitado pela Fiscalizacao).

5.2. Recomenda-se que a CONTRATADA entre e mantenha-se em contato com a fiscalizagdo técnica e
administrativa a fim de sanar duvidas e confirmar a assertividade das documentagdes necessarias para
medicdo mensal de maneira prévia. Essa acdo visa evitar a perda do prazo de pagamento por atraso no
envio correto dos documentos.
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