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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
204/2024 153038-UNIVERSIDADE FEDERAL DA JOSE EDUARDO PUGLIESE DE 13/02/2025 12:03
BAHIA-UF/BA MENDONCA (v 6.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23066.061078/2024-17

1. RESUMO DO TR

TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo: 23066.061078/2024-17

Modalidade: Concorréncia eletrdnica (OBRA- CONTRATACAO INTEGRADA.)
Tipo: MAIOR DESCONTO M odo de disputa: ABERTO/FECHADO
INTERVALO MINIMO DE LANCES = 0,25%

Regime de execucao: Contratacdo integrada (Empreitada por EVENTOGRAMA)

Numero: 05/2024

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia, tendo como base o
anteprojeto arquitetdnico fornecido mediante REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
(empreitada por eventograma) para elaboracéo, revisdo e atualizacdo de Projetos Executivos de
Arquitetura e Engenharia em BIM (Building Information Modeling) dos blocos 01, 02 e 03 e a
Execucdo da Segunda Etapa de Construcdo dos blocos 01 e 02 da Escola de Mdusica da
Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitario Federacdo/Ondina, no bairro de
Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia, nos termos da tabela abaixo, conforme
condic¢des e exigéncias estabel ecidas neste instrumento..

Prazo de Execucao: 1140 (mil cento e quarenta) dias corridos.
Prazo de Vigéncia: 1230 (mil duzentos e trinta) dias corridos.

Valor Total Estimado do Servigo:|R$ 16.066.424,83 (dezesseis milhOes sessenta e seis mil
guatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e trés centavos)
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UASG 153038 Termo de Referéncia 204/2024
Fonte de Recursos: TED 14117/2024 —nas agdes 15R3 e 8282, Fonte Tesouro, compativel com
o Plano Plurianual e aLei de Diretrizes Orcamentérias
Data de abertura: XX/XX/2024
O objeto da licitago tem a natureza OBRA- CONTRATACAO INTEGRADA.,

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados nos apéndices deste Termo
de Referéncia.

2. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA CAROLINA SOUZA PAIVA CHAMUSCA ASSMAR

Agente de contratagdo

MANUELLA ARAUJO DE SOUZA

Agente de contratagdo

2de?2


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - EMUS23R-AP-TR 13-02-2024.pdf (1.65 MB)
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TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo: 23066.061078/2024-1703/02/2027
Modalidade: Concorréncia eletronica

Tipo: MAIOR DESCONTO Modo de disputa: ABERTO/FECHADO
Intervalo minimo entre lances: 0,25 %

Regime de execucao: Contratacdo integrada (Empreitada por EVENTOGRAMA)
Numero: 05/2024

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em servico de engenharia, tendo como base o
anteprojeto arquitetonico fornecido mediante REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
(empreitada por eventograma) para elaboracdo, revisao e atualizagdo de Projetos Executivos de
Arquitetura e Engenharia em BIM (Building Information Modeling) dos blocos 01, 02 ¢ 03 e a
Execucdo da Segunda Etapa de Construgdo dos blocos 01 ¢ 02 da Escola de Musica da Universidade
Federal da Bahia, no Campus Universitario Federagao/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de
Salvador, estado da Bahia, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

Prazo de Execuc¢ao: 1140 (mil cento e quarenta) dias corridos.
Prazo de Vigéncia: 1230 (mil duzentos e trinta) dias corridos.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 16.066.424,83 (dezesseis milhdes sessenta e seis mil
quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e trés centavos)

Fonte de Recursos: TED 14117/2024 -nas agdes 15R3 e 8282, Fonte Tesouro, compativel com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orcamentarias

Data de abertura: XX/XX/2024
Horario: 10:00h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.gov.br/compras/pt-br

0 objeto da licitagdo tem a natureza OBRA- CONTRATACAO UNTEGRADA.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados nos apéndices deste Termo

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Eletronico Revisado pela Secretaria de Gestéo.
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de Referéncia.
Integram o presente Termo de Referéncia os seguintes apéndices:
e Apéndice A: Elementos Graficos dos Projetos;
e Apéndice B: Especifica¢cdes Técnicas dos Projetos;
e Apéndice C: Cadastro Atual da edificacao;
e Apéndice D: Mapa de Riscos
e Apéndice E: Modelo de Planilha Orcamentaria com Eventograma dos blocos 01 e 02;
e Apéndice F: Caderno de Orientac¢des 1: Descri¢do Situacional;
e Apéndice G: Caderno de Orientagdes 4: Processos de Fiscalizacao e Medicao.
e Apéndice H: Plano de Execu¢dao BIM - PEB
e Apéndice I: Caderno BIM

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os seguintes termos por:
e ADJUDICATARIA - define a empresa quando da assinatura do contrato;

e ADMINISTRACAO - 6rgio ou departamento ptiblico responsavel pela gestdo do contrato e
seus processos associados. No caso desse Termo de Referéncia, trata-se da Universidade

Federal da Bahia;

e BIM - Building Information Modeling ou Modelagem da Informacao da Construgao.
Processo colaborativo e integrado onde os diversos especialistas interagem em um
ambiente computacional complexo que utiliza um sistema grafico tridimensional
paramétrico para execucdo dos projetos, e todas as atividades que abrangem o ciclo de
vida da edificagdo, desde o estudo de viabilidade, passando pela projetacao, o

planejamento da construcao, a construcao, a operagdo, a manutencao, até a demoli¢do ou a

requalificacao.

e (CONTRATANTE - aquele que contratara os servicos que compdem o objeto da presente

licitacdo. No caso desse Termo de Referéncia, trata-se da Universidade Federal da Bahia;

e (CONTRATADA - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera

adjudicado o objeto deste certame;
e EMUS - Escola de Musica da UFBA
e FAPEX - Fundagdo de Apoio a Pesquisa e Extensdo - Interveniente Financeiro;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Eletronico Revisado pela Secretaria de Gestéo.



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infrasstrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

e FISCALIZACAO - define a equipe que representara a UFBA perante a CONTRATADA e a
quem este ultimo devera se reportar;

e INDUSTRY FOUNDATION CLASSES (IFC) - Padrdo neutro, nao proprietario e com
especificacdes padronizadas para o BIM. Objetiva a troca de informagdes entre diferentes
aplicagdes AECO de diferentes fornecedores de software ao longo do ciclo de vida da
edificacao.

e LICITANTE - define a empresa participante do certame;

e LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) - Nivel de desenvolvimento composto pelo grau de
detalhamento geométrico acrescido do grau de informacdo. Fornece um padrdo para
descrever o estado de desenvolvimento de varios sistemas, conjuntos e componentes no
contexto do modelo BIM da edificagao.

e MODELO BIM - Base de dados que reune informag¢des sobre uma dada edificacdo
constituida por componentes construtivos (objetos geométricos), seus atributos e suas
relagdes com os demais componentes da construcdo. Agrega varios tipos de informacgdes
que podem ser usadas nos processos de projeto, constru¢dao e manutengao.

e PLANO DE EXECUCAO BIM (PEB) - define os usos, identifica os fluxos das atividades,
define as trocas de informacdes entre as partes e a infraestrutura necessaria para a
implantagao BIM.

e PREPOSTO - profissional técnico habilitado residente apontado pela empresa para
cumprimento da carga horaria definida na planilha or¢amentaria e responsavel por
exercer a comunicacdo da CONTRATADA com a CONTRATANTE;

e UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratard os servicos objeto da presente
licitacdo;

e TEMPLATE - Arquivo padrdo que possui elementos necessarios para o desenvolvimento
de um projeto, servindo de base para a modelagem. Cada agrupamento de elementos gera
um tipo de arquivo padrao, sendo importante produzir os templates necessarios para
atender os diversos tipos de projetos a serem desenvolvidos.

e VANT - Veiculo Aéreo Nao Tripulado.
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1. CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1.1. Contratacao de empresa especializada em servico de engenharia, tendo como base o
anteprojeto arquitetonico fornecido mediante REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
(empreitada por eventograma) para elaboracdo, revisdo e atualizacdo de Projetos
Executivos de Arquitetura e Engenharia em BIM (Building Information Modeling) dos
blocos 01, 02 e 03 e a Execucdo da Segunda Etapa de Construcao dos blocos 01 e 02 da
Escola de Musica da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitario
Federacao/Ondina, no bairro de Ondina, na cidade de Salvador, estado da Bahia, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
~ UANTI | VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDAD | @ ) VALOR TOTAL
E DE DADE | UNITARIO
MEDIDA
ESTUDOS E PROJETOS DE
ARQUITETURA/ ESTUDOS E R$
1 ) 78 8582,80 1
PROJETOS - INSTALACOES m? 1.025.528,56
PREDIAIS
, | OBRASCIVISDE 1619 £420 83 ) R$
EDIFICACOES PREDIAIS m? ’ 15.040.896,27

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacao sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 1230 (mil duzentos e trinta) dias, na forma do
artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de execugao da contratacao é de 1140 (mil cento e quarenta) dias corridos. dias
contados da assinatura da ordem de servico pela CONTRATADA, apds entrega da
documentagdo prevista em tépico especifico.

1.5. O contrato oferece outros detalhamentos das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacgao.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentac¢do da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos "Caderno de Orientagdes: Descricao Situacional”, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. 0 objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: [...]

II)  Datade publicagdo no PNCP: [...]
[II) Id doitem no PCA: [150/2023]
IV)  Classe/Grupo: [542]

V)  Identificador da Futura Contratagao: [...]

2.3. A execucao dos servicos atendera a demanda dos cursos da Escola de Musica, devendo a
edificacdo atender plenamente as necessidades solicitadas pelo corpo técnico de
professores e pesquisadores da EMUS, criando condicdes adequadas para as atividades
académicas de pesquisa e extensao dessa Universidade.

2.4. A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleracido do Crescimento (PAC)
do Ministério da Educacdo, provenientes do TED n? 14117 (Acdo 15R3). Dessa forma, a
presente licitacdo visa concretizar a utilizacido desses recursos e cumprimento com o
referido TED.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada no "Caderno de
Orientacgoes: Descricdo Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. A Escola de Musica é uma instituicao renomada, sediada atualmente no Campus Canela,
com limitacdes de espaco que comprometem sua expansiao conforme a Reestruturacdo
Universitaria da UFBA. Em resposta a essas necessidades, foi proposto, em 2008, um novo
edificio no Campus Federacao, planejado para atender ao ensino e pratica da musica. O
projeto original, de 2008, previa trés blocos interligados, totalizando 5.949,61 m? de area

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
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construida. Em 2010, com recursos do programa REUNI, foi licitada a construgao
completa do Bloco 01 e do pavimento térreo dos Blocos 02 e 03, com demolicdo do
biotério existente. O contrato inicial, firmado em dezembro de 2010 foi rescindido em
2014, devido a impossibilidade de demolicao do biotério. Nos ultimos 12 anos, novas
demandas surgiram, incluindo a necessidade de uma sala de concertos para a OSSUFBA,
além de salas praticas e estidios. Em 2019, a Dire¢do da unidade formalizou essas
necessidades, resultando na revisdo completa do projeto para atender as especificacoes
acusticas e espaciais da instituigao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Considerando a condicdo de continuidade da construcao dos Blocos 01 e 02, e além
dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, é
possivel haver aproveitamento de elementos existentes, tais como instalacdes
hidrossanitarias, eletrodutos, servicos de contrapiso e impermeabilizacdo, chapim
peitoril, soleira e revestimentos ceramicos. E por isso devem ser atendidos requisitos
técnicos, caso haja reparacao e/ou recuperacao de algum elemento, dando condicdes
plenas de uso e eficiéncia da vida util, estas comprovadas por ensaios conforme
normas e especificacoes técnicas.

4.1.2. A CONTRATADA serad responsavel pela acomodacio, transporte e destinacio
correta de todos os residuos de construcao gerados durante a execucio das obras,
inclusive pela devida e correta destinacio final conforme legislacio em vigor.

4.1.3. A CONTRATADA devera fornecer certificados de gqualidade e rastreabilidade da
matéria prima dos materiais aplicados na obra a cada medic3o.

4.1.4. O _objeto contratado deve atender a legislacdo federal, estadual e municipal
referente a sustentabilidade, dentre estas:

41.4.1. ALeiFederaln® 14.133, artigo 59%;

4.1.4.2. ALeiFederal n®6.938/81 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
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4.1.4.3. AlLeiFederaln®12.187/09 - Politica Nacional sobre Mudanca do Clima
4.1.4.4. ALeiFederal n?9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais

4.1.4.5. 0O Decreto Federal 10.936/22 - regulamenta a Politica Nacional de Residuos
Solidos

4.1.4.6. Alnstrucdo Normativan?01/2010 - SLTI/MP;

4.1.4.7. ALein212.305/10 - Politica Nacional de Residuos Sélidos;

4.1.4.8. A LeiEstadualn?12.932/14 - Politica Estadual de Residuos Sélidos
4.1.49. AResolucdo CONAMA 307/02 e posteriores alteragdes;

4.1.4.10. A Resolucao CONAMA n° 382/06 e posteriores alteracdes;

4.1.4.11. A Resolucdo CONAMA n201/90.

4.1.5. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgido competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgido ambiental

competente.

4.1.6. A CONTRATADA deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, conforme o caso.

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de
05/07/2002, com as alteracodes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010.
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4.1.8. A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construcdo Civil (PGRCC) da obra, em consonincia com a legislacio ambiental
supramencionada.

4.1.9. O Plano de Gerenciamento de Residuos de Construciao Civil devera prever a
segregacdo dos residuos sdlidos gerados no canteiro de obra, de acordo com suas
respectivas classes, e a destinacdo final ambientalmente adequada para cada uma
delas (Art. 10 Resolucdo CONAMA 307/02).

4.1.10.A CONTRATADA devera apresentar comprovacao, por escrito, da destinacao final
ambientalmente adequada de todos os residuos gerados durante a execucao da obra,
de acordo com suas respectivas classes, sob pena de responsabilizacdo, nos termos
da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n2 9.605/98).

4.1.11.A forma de armazenamento dos residuos de construcao civil no canteiro de obras
deverd obedecer a projeto prévio apresentado pela CONTRATADA, e ser realizado de

forma organizada. As retiradas de residuos deverdo ser realizadas com frequéncia
adequada para evitar o acimulo nas ireas da Universidade e consequente poluicio
do solo, dos corpos d’agua e proliferacio de vetores transmissores de doencas.

4.1.12.0s_residuos comuns reciclaveis (papéis, papeldes, metais, plasticos e vidros)

gerados na obra deverdo ser encaminhados para o Programa Recicle UFBA,
localizado no campus Ondina da UFBA e em horario agendado com a Fiscalizacdo.

4.1.13.A CONTRATADA devera incluir em seu Plano de Gerenciamento de Residuos uma
abordagem para residuos passiveis de logistica reversa (pilhas, baterias, lampadas
usadas, pneus, Oleos lubrificantes, produtos eletroeletrénicos e seus componentes,
toners, dentre outros), prevendo que 0s mesmos sejam devolvidos para os
respectivos fabricantes ou programas de logistica reversa por estes financiados, para

que tenham destinacao final ambientalmente adequada.

4.1.14.Atendendo as leis nacionais relativas ao meio ambiente e a jurisprudéncia
brasileira, é proibida a utilizacdo de amianto na obra.

4.1.15.Deverao ser utilizadas preferencialmente tintas a base de agua, livre de compostos

organicos volateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou
derivados de petrdleo, conforme especificacdo técnica dos projetos e de acordo com

as instrucoes normativas e legais atualizadas.
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4.1.16.Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.17.A CONTRATADA devera executar técnicas de construcio que reduzam a emissio de
poeira e de material particulado.

4.1.18.Quando nio for possivel a reducdo na geracio, a CONTRATADA pode aspergir dgua
constantemente para evitar que o material particulado permaneca em suspensao.

4.1.19.Na_execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151/2019 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152/2017 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacido Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

4.1.20.Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de

precos os custos correspondentes.

4.1.21.A CONTRATADA deverd realizar o gerenciamento correto do canteiro de obras por
meio de tecnologias que permitam maior exatidio no calculo e controle de materiais
necessarios, reduzindo os desperdicios e a geracao de residuos sélidos.

4.1.22.Visando a reducdo do consumo de papel e consequentemente da geracio de

residuos solidos, a CONTRATADA devera priorizar formas de comunicacido nao
impressas, a exemplo de e-mails, aplicativos de mensagens, dentre outros.
4.1.23.A CONTRATADA deverd utilizar produtos, equipamentos e servicos que,

comprovadamente, favorecam a reducio do consumo de agua e energia elétrica
durante a execucio da obra.
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4.1.24.Antes do inicio da execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera realizar um
treinamento formal de seus empregados, visando a reducio de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducao de producdo de residuos sdlidos, observadas
as normas ambientais vigentes. A CONTRATADA devera apresentar comprovante da
realizacdo desse treinamento para a CONTRATANTE.

4.1.25.A CONTRATADA, em hipétese alguma, podera atuar de forma contraria a Politica
Ambiental da Universidade (Resolucio CONSUNI n? 10/23), colocando em risco a

qualidade ambiental de todo o campus universitario no que tange a sua flora, fauna e
corpos d’agua existentes em sua area.

4.1.26.A CONTRATADA deveri atender as disposicées da Portaria 198/2023 da UFBA, que
dispde sobre a criacio do Programa UFBA Plistico Zero e a proibicio de

comercializacio e uso de recipientes e embalagens descartiveis de material plastico
ou similares no Ambito da Universidade.

4.1.27.A CONTRATADA deveri evitar, ao maximo, situacdes continuas de acimulo de 4gua
que propiciem a proliferacdo de vetores, em especial do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya.

4.1.28.A CONTRATADA deverd dar prioridade ao emprego de mio de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucio da obra.

Indicacao de marcas ou modelos

4.2.

4.3.

O presente Termo admite a indicagdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de
acordo com as justificativas e especificacbes contida no "Caderno de Orientagdes:
Descricdo Situacional”, apéndice deste Termo de Referéncia.

Para efeito de equidade comparativa durante as ofertas da disputa, as especificacoes
contidas nos Projetos, Especificacées Técnicas ou atualizadas no “Caderno de

Orientacdes: Descricdo Situacional” ndo poderdo ser desconsideradas tampouco
alteradas, ndo sendo aceitas cartas de solidariedade emitidas pelo fabricante que

assegurem e apresentem prova de qualidade do produto como similar aqueles indicados
nas especificacoes técnicas.

Subcontratacgao

4.4. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Eletronico Revisado pela Secretaria de Gestéo.



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infrasstrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

4.41. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste os projetos de actstica na conclusiao dos blocos 01 e 02,
bem como na urbanizacao dos arredores da edificacao.

4.4.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente
discriminar quais servicos serdao subcontratados.

4.5. Em qualquer hipoétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisiao e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

4.6. A subcontratacio depende de autorizacido prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucio do objeto.

4.7. ACONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

4.8. E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se
deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.9. E vedada a subcontratacio de empresa que possua qualquer restricio de contratacio
com a UFBA.

Garantia da contratac¢ao

4.10. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas neste Termo de Referéncia.

4.11. Em caso de opc¢dao pelo seguro-garantia, cau¢ao ou fianca bancaria, a parte
adjudicataria devera apresenta-la como condi¢do para assinatura do contrato.
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4.12. S6 sera aceito seguro-garantia de instituices devidamente registradas no Banco
Central.
4.13. A contratacao conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n?

14.133/2021, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do
contrato, uma vez que se trata de uma obra com vulto muito superior a média usual das
obras realizadas pela Universidade. Além disso, a 22 etapa da nova sede da EMUS envolve
grandes quantitativos de atividades de consideravel complexidade, como acréscimo de
um pavimento no bloco 02, instalacdes acusticas, trabalho em altura para acabamento de
fachadas e escavacdes para execucdo de infraestrutura enterrada, além do
desenvolvimento dos projetos e planejamento da obra serem em BIM. Todo esse
panorama serve de justificativa para o incremento no percentual exigido para garantia.

4.14. Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor

orcado pela Administracdo, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor,
conforme o art. 59,8 5%dalei 14.133/2021, como condicdo para assinatura do contrato.

Vistoria

4.15. A avaliagdo prévia do local de execug¢do dos servicos é importante para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 15h.

4.16. A visita devera ser agendada junto a Coordenacdo de Obras, Reformas e Orcamento
da SUMAI/UFBA, através dos telefones (71) 3283-5812/ 3283-5836 ou dos enderecos
eletrénicos cor.sumai@ufba.br; sumai@ufba.br , e deverd ser realizada no periodo de
segunda a sexta-feira, de 08h as 15h.

4.16.1.0 _documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitacido para a realizacio da vistoria devem ser anexados ao
correio eletronico de solicitacdo de visita.

4.17. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.18. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
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documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da

vistoria.

4.19. O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacio da licitacio,
estendendo-se até o segundo dia util anterior & data prevista para a abertura da sessio
publica.

4.20. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal

assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢oes e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no respectivo
apéndice.

4.21. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

4.22. Serd permitido o uso de VANT'’s para verificacio de 4areas de dificil acesso, a
exemplos das fachadas, passarelas e cobertura, desde que apresentada a documentacio
de liberaciao do voo previamente anexada no correio eletronico de marcacio da visita.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢oes de execucgao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio da execug¢do do objeto sera a partir do recebimento da ordem de servigo
pela CONTRATADA, que autorizara a realizacdo das atividades preliminares,
conforme estipulado no eventograma e no planejamento geral do Contrato, detalhado
a seguir:

5.1.1.1 Ap6s a emissdo da ordem de servico pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, um relatorio de
vistoria inicial, incluindo o planejamento das atividades iniciais a serem
desenvolvidas. Este planejamento deve cobrir o desenvolvimento completo dos
projetos de arquitetura e engenharia dos blocos 01, 02 e 03, utilizando a
metodologia BIM (Building Information Modeling),
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5.1.1.2 A CONTRATADA iniciarda a realizacdo dos ensaios e o laudo de diagnéstico
estrutural e, a partir dos resultados obtidos, desenvolverd o projeto preliminar
estrutural, o projeto de refor¢co estrutural e a coordenacio dos projetos
arquitetonico e estrutural, todos em BIM, apresentando-os a CONTRATANTE,
que fara a avaliagdo dos produtos apresentados.

5.1.2. Assim que aprovados os estudos preliminares, a CONTRATADA desenvolvera as
etapas dos projetos basico e executivo, também em BIM, conforme as etapas
estabelecidas no eventograma de servigos apresentado pela empresa, cujo modelo
esta exposto no apéndice correspondente.

5.1.3. Apo6s a aprovagao dos projetos executivos, a CONTRATADA devera desenvolver o
planejamento e orcamento da obra, utilizando o BIM para garantir o adequado
dimensionamento de recursos, custos e prazos, com base nos dados gerados pelos
modelos 3D. Este planejamento sera apresentado a CONTRATANTE para aprovacao.

5.1.4. A ordem de servico para execucio das obras nos blocos 01 e 02 ocorrerd apenas
aplés a entrega e aprovacdo completa de todos os projetos executivos de
arquitetura e engenharia, incluindo todas as especialidades necessarias, e sua

sequéncia acontecerd conforme etapas estabelecidas no eventograma de servicos
apresentado pela empresa, cujo modelo estd exposto no apéndice correspondente.

5.1.5. Para a Execucio da Segunda Etapa de Construcio da Escola de Musica utilizando a

modalidade de “Contratacdo Integrada” foi confeccionada uma planilha com
estimativas de custos para os diversos servicos considerados necessarios para a

execucdo desse empreendimento.
5.1.6. Com base no anteprojeto de arquitetura foram utilizadas as areas de intervencoes

arquitetdnicas, fornecida pela Coordenacio de Projetos, e consideramos os servicos
necessarios para a conclusio da segunda etapa. A terceira etapa da obra, que é a

construcio do bloco 03, sera projetada e orcada, mas nio executada.

5.1.7. Todos os servicos estdo quantificados na planilha orcamentaria (apéndice deste
termo de referéncia), referenciados e precificados na aba “SERVICOS” da estimativa
apresentada. Por nio possuir os projetos basicos para precificacio, foram utilizadas

referéncias de obras semelhantes para estimar o valor da licitacdo. Foram utilizadas
ainda as orientacées do Tribunal de Contas da Unido que recomenda a modelagem
conforme apresentada.
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5.1.8. O primeiro grupo da estimativa refere-se a laudos e projetos e foram precificados
conforme solicitacdo do setor de projeto. Os valores estido referenciados e os
quantitativos adotados podem ser alterados conforme orientacdo dos projetistas e
profissionais envolvidos no desenvolvimento, mas essas mudancas ndo causarao
aditivos no valor ofertado.

5.1.9. Alicitacio serd na modalidade de maior desconto. Esse desconto deve ser uniforme
e aplicado em cada servico listado na aba de servicos da planilha de licitacdo.

5.1.10.Todos os servicos inicialmente estimados possivelmente serdo modificados apés a
feitura dos projetos bdsicos e executivos. Nesse caso, conforme orientacio do

Tribunal de Contas da Unido, adotou-se uma matriz de risco que forneceu um
percentual aplicado no valor estimado para os servicos da obra. No caso de projetos e

estudos preliminares nao foi adotado o B.D.I., também conforme orientacdo do T.C.U.,
e nem o adicional de risco.

5.1.11.Nos_projetos solicitados estdo incluidos aqueles necessirios para uma futura

construcdo da “Sala de Concerto”. Constam, também, nos custos de projetos o
planejamento da obra e a planilha orcamentdria das edificacoes em separado.

5.1.12.- O licitante deve preencher apenas o valor de cada custo unitario com o desconto
aplicado linearmente. Feito isso, o0s “eventogramas” serdo automaticamente
preenchidos. Nessa fase de licitacao nio serdao permitidas alteracées de quantitativos
nem mudancas nos servicos estimados, criacdo de novos ou supressdes dos

existentes.

5.1.13.Esse eventograma com prazo e multa serd utilizado para as medicées, 67 medicbes
distribuidas ao longo de 3 anos aproximadamente. Nessas medicdes dos eventos, ha
um contingenciamento de 10% em cada evento e, caso ocorra atraso na execucao do
mesmo, serd aplicada uma multa de 0,02% por dia, calculados com base no
eventograma final. Esse contingenciamento serd ressarcido no recebimento
provisodrio, 5%, e o restante no recebimento definitivo.

5.1.14.0 licitante deve preencher a abas das Bonificacoes e Despesas Indiretas dos
servicos e dos equipamentos e colocar os valores na aba de servicos com duas casas

decimais. O mesmo deve ser feito com 0s encargos sociais.
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5.1.15.0 eventograma apresentado poderd ser alterado apds a elaboracdo do orcamento

final, eventograma e projetos basicos executados e aprovados. Essa alteracdo sera
analisada pela Fiscalizacio para aprovacao.

5.1.16. A obra foi estimada para ser concluida em 24 meses, 720 dias, mais 90 dias para
recebimento apdés o inicio dos trabalhos. Seu inicio dependeri das intervencoes
liberadas apds a andlise nas coordenacdes ja citadas.

5.1.17. A medicio da obra seri feita mensalmente e com cada evento devidamente
concluido e aprovado no setor de fiscalizacdo. Os eventos serdo os balizadores das
medicdes, conforme ja discriminado.

5.1.18.Nessa modalidade de licitacao ndo é permitida a alteracdo dos valores contratuais
exceto nos casos regidos na lei. O indice de reajuste para projetos serd o .G.PM. e o de

servicos o I.LN.C.C.. Esses reajustes serdo calculados com base na data da confeccdo da
planilha orcamentaria.
5.1.19. A metodologia adotada nesse tipo de licitacio segue orientacoes do Tribunal de

Contas da Unido. Seus servicos, apesar de quantitativos estimados, possuem os
precos e especificacdes definidos conforme as referéncias indicadas.

5.1.20.Durante o periodo licitatdério, o setor de licitacio e as coordenacdes estardao
disponiveis para responder a qualquer divida.

5.2. A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel por mobilizar equipe, equipamentos e

materiais nas quantidades e prazos necessarios para atender ao eventograma das obras e
a conclusdo no prazo final contratado.

5.3. Qualquer alteracdo na sequéncia da execucio visando dar celeridade no avanco das obras
sera permitida desde que previamente aprovada pela Fiscalizacdo.

5.4. A CONTRATADA deverad manter no local do trabalho o diirio de obra atualizado
diariamente para registro do andamento de todos os servicos.

5.5. A liberacio de toda e qualquer frente de servico sera mediante programacio semanal de

servico, com definicio objetiva de meta fisica semanal, e com determinacdo da
guantidade prevista de recursos (material, mio de obra e equipamentos). A programacio

semanal de servico devera ser entregue a Fiscalizacdo toda quinta-feira da semana
anterior 3 sua efetiva execucéo.
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5.6. Junto com a programacio semanal, devera ser entregue: relatdrio fotografico das frentes
de servico em execucdo no periodo da semana corrente, relacio nominal de todos os
colaboradores presentes no periodo da semana corrente (identificados por frentes de
servico), e relacdo de equipamentos mobilizados no periodo da semana corrente
(identificados por frentes de servico), em formato a ser acordado com a Fiscalizacio.

5.7. Antes da toda retirada de residuo de construcio civil gerado na obra, a CONTRATADA
deve emitir o manifesto de destinacao de residuos e enviar a Fiscalizacdo para a devida
autorizacdo. A CONTRATADA deve ainda enviar o atestado de recebimento da carga no
respectivo aterro.

5.8. A Fiscalizacio poderd, com a devida justificativa, solicitar a CONTRATADA que
reprograme determinados servicos previstos.

5.9. A afericio dos servicos executados sera feita todas as sextas-feiras, ou a critério da
Fiscalizacao.

5.10. Os servicos programados e ndo executados serdo reprogramados e fardo parte da
programacdo semanal posterior, devidamente aprovada pela Fiscalizacao.
5.11. Todos os servicos deverdo seguir o que preconiza os elementos graficos e

especificacoes técnicas fornecidas conforme consta nos apéndices especificos,

respectivamente, devendo seguir também as normas técnicas brasileiras, sempre que
apliciveis, em especial as adiante listadas, mas sem se limitar a estas:

a) NR 01 - Disposicdes gerais.

b) NR 05 - Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes.

c) NR 06 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPL

d) NR 07 - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional.

e) NR 09 - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais.

f) NR-10 - Seguranca Em Instalacdes E Servicos Em Eletricidade.

g) NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

h) NR 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

i) NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.
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i) NR 21 - Trabalho a Céu Aberto.

k) NR 24 - Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

1) NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca.

m) NR-33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados.

n) NR 35 - Trabalho em altura.

5.12. A CONTRATADA deverda seguir também as seguintes normas regulamentadoras e
legislacdo pertinentes e vigentes:

a) Normas da ABNT e do INMETRO, em especial a NBR 6.492; NBR 13.532.

b) NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias as
edificacdes, espaco, mobilidrio e equipamentos urbanos.

C) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

d) Instrucdes e Resolucdes dos Orgios do Sistema CREA — CONFEA.

e) Normas e recomendacdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CONFEA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

5.13. A CONTRATANTE disponibilizarda um dnico ponto de agua potavel, esgotamento
sanitario, e de fornecimento de energia. Qualquer demanda superior para a perfeita

execucdo das obras e cumprimento dos prazos serd de total responsabilidade da
CONTRATADA.

5.14. A CONTRATADA serd a unica responsavel pela diligéncia junto aos 6érgaos
competentes para viabilizar as interligacoes com as redes de servicos publicos, a exemplo
de ligacdes de agua potavel, esgotamento sanitario, aguas pluviais, telecomunicacdes e
energia.

5.15. A CONTRATADA seri a unica responsavel pela execucao das interlisacées com as

redes de servicos publicos, a exemplo de ligacdes de dgua potavel, esgotamento sanitario,

aguas pluviais, telecomunicacdes, e energia, inclusive pelo atendimento das exigéncias
das concessiondrias correspondentes.

5.16. A CONTRATADA sera a unica responsavel pelas aprovacdes legais, licencas e
alvaras, exigidas pelos 6rgdos competentes pertinentes.
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5.17. Todos os servicos seguirdo e observardo os termos e condicoes constantes neste
Termo de Referéncia e no Contrato (anexo do Edital).

Local e horario da prestacido dos servicos

5.18. Os servigos serdo prestados no seguinte enderec¢o: Edificio EMUS - Escola de
Musica, localizado na rua Bardo de Jeremoabo, s/n, campus Universitario da
Federa¢ao/Ondina no bairro de Ondina, Salvador-Bahia.

5.19. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Entre 07h e 17h de segunda a
quinta-feira e sexta-feira de 07h as 16h, com intervalo de 01 hora para almocgo, ou de
acordo com a convengao coletiva da categoria.

5.20. O local de trabalho deveri ser isolado, com acesso restrito as frentes de servico

apenas para trabalhadores e pessoas autorizadas.

5.21. Fica a cargo da Fiscalizacio conceder, mediante solicitacio prévia, autorizacio a
CONTRATADA para execucao de servicos fora do expediente supracitado.

Materiais a serem disponibilizados

5.22. Para a perfeita execug¢do dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua
substituicao quando necessario.

5.23. A CONTRATADA é a unica responsavel pela gestio de suprimento, guarda e
armazenamento de material, sendo que todo e qualquer material devera ser estocado em
local préprio, de maneira adequada e seguindo as recomendacoes do fabricante, evitando
perda por estocagem inadequada, ou por avarias em movimentacdes e/ou transporte de
cargas, assegurando suprimento e estoque na quantidade e qualidade suficiente para dar
sequéncia as etapas executivas, evitando atrasos por falta de materiais nas frentes de

servico.

Informacodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.24. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.24.1.As informacdes técnicas relevantes para o dimensionamento da proposta estdo
pormenorizadas nos documentos técnicos que constam nos apéndices deste Termo

de Referéncia: projetos, memorial descritivo, caderno de especificacio técnica,
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planilha orcamentdria, composicio do BDI, composicio dos encargos sociais e
eventograma.

5.24.2. Recomenda-se que os licitantes realizem uma vistoria a fim de observar as
dificuldades da execucdo para o melhor dimensionamento da proposta.

5.25. A CONTRATADA deve conferir as informacées constantes nos apéndices deste
Termo de Referéncia.

5.26. Devera ser apresentada Proposta Comercial contendo os seguintes itens:

a) Planilha Orcamentdria conforme modelo do apéndice correspondente, e
preenchida com valores em moeda corrente nacional.

b) Eventograma conforme modelo do apéndice correspondente, contendo
valores em moeda corrente nacional, compativel com periodos do

eventograma e obedecendo a EAP (Estrutura Analitica de Projeto) da planilha
orcamentaria.

C) Composicdo analitica da Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) conforme
modelo e instrucdes dos apéndices correspondentes.

d) A licitante vencedora convocada devera apresentar no prazo de 02 (duas)

horas a planilha orcamentdria conforme o modelo disponibilizado e

devidamente atualizada com o preco final e aplicacado de desconto linear em
todos os itens.

5.27. Devera ser apresentada documentacdo de habilitacdo conforme detalhado nos itens
referentes as exigéncias de habilitacio.

5.28. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a
documentacdo referente a presente licitacdo, dirimindo, oportunamente, todas as
duvidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos precos propostos.

a) Conforme descrito no item VISTORIA, é importante que todos os licitantes

realizem vistoria para reconhecimento do local, das condicoes, restricées e

dos quantitativos dos servicos, sendo facultada aos licitantes a realizacdo de
algumas medicdes in loco.
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b) Sao de responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliacdo de todos os

itens dos servicos listados na planilha orcamentaria (quantidades e precos
unitrios) de formacdo do preco da obra pelo érgio licitante.

C) Caso algum licitante venha constatar divergéncia significativa entre
guantitativos avaliados quando da vistoria ou com base nos projetos
fornecidos e os constantes na planilha orcamentaria anexa a este Termo de

Referéncia, deverd comunicar ao pregoeiro em até 03 (trés) dias uteis
anteriores a abertura do certame.

d) Caso haja discordancia por parte do licitante em relacdo ao preco apresentado
de um ou mais itens do orcamento, tido como inexequiveis, caberd ao mesmo
solicitar esclarecimento/ impugnacio dentro do prazo legal de 03 (trés) dias
uteis antes da abertura do certame, contendo composicao de formacao do
preco dos itens questionados. Cada composicio de formacdo de precos
apresentada devera ser acompanhada de no minimo trés cotacdes dos
insumos de mercado do municipio no qual a obra serd realizada, de modo que
justifique a possivel inexequibilidade do preco do érgao.

e) Caso haja discordancia por parte do licitante em relacdo aos quantitativos
apresentados na planilha orcamentdaria de preco, caberda ao mesmo solicitar
esclarecimento/ impugnaciao dentro do prazo legal de 03 (trés) dias uteis
antes da abertura do certame, contendo a memoéria de calculo do
levantamento do item questionado.

5.29. Nao serdo considerados apds a abertura do certame guestionamentos de precos
inexequiveis ou de quantitativos da planilha orcamentdaria apresentada pelo 6rgio.

5.30. Nenhum licitante podera ofertar preco global superior ao orcado pela UFBA.

5.31. Apés a adjudicacio do objeto da licitacio, ndo seri levada em conta qualquer
reclamacio ou solicitacio de alteracdo dos precos constantes da proposta do licitante

vencedor do certame.

5.32. Nao sera admitida reivindicacdo de alteracdo dos precos, tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,

gquantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo,

entre outros.
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5.33. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecoes das especificacées e
projetos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a
CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou alterar a composicdo de seus precos.

5.34. A CONTRATADA, especializada nos servicos objeto da contratacdo, devera ter
computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribuicdes, taxas, encargos sociais etc., necessarios a completa e
correta execucdo dos servicos, tudo de acordo com o Acérdio 325/2007 e Acdédrdao
2.369/2011 do TCU, e conforme detalhado no item “ESTIMATIVAS DO VALOR DA
CONTRATACAQ”.

5.35. Assinado o contrato e emitida a ordem de servico, a CONTRATADA devera efetuar
uma andlise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto a Fiscalizacio, ao inicio

dos trabalhos, toda e qualquer duavida sobre detalhes construtivos, materiais a serem

aplicados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas.

5.36. Para o recebimento da Ordem de Servico e inicio das obras, a CONTRATADA
obriga-se a apresentar os seguintes documentos para o devido conhecimento e aprovacao
da Fiscalizacio em até 20 (vinte) dias ateis apds a assinatura do contrato.

a) Plano de trabalho com a descricdo da sequéncia de ataque da obra, detalhando
a_metodologia a ser utilizada para a execucdo de cada um dos servicos
elencados neste Termo de Referéncia, e com destaque para a ocorréncia de
servicos em paralelo e em série. O Plano deve abordar ainda os suprimentos
de materiais para abastecer as frentes de servico, discorrendo sobre
procedimentos de seguranca do trabalho compativeis com cada atividade, e
indicativos dos controles, inspecdes e testes que serdao implantados para
garantir a execucdo dos servicos dentro dos requisitos normativos;

b) Plano de gerenciamento de residuos sélidos especifico para a obra;

c) Plano do canteiro de obras, disposicao e sugestao de locacao;

d) Plano de Gerenciamento de Riscos de Trabalho e Programa de Controle
Médico de Satude Ocupacional atualizados:;
e) Prazo total e eventograma de execucdo dos servicos, conforme modelo do

apéndice correspondente;
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f) Histograma de equipamentos e de mado de obra devidamente dimensionado
para atender as quantidades e prazos previstos;

g) Relacdo dos servicos a serem terceirizados:

h) Comprovacao da capacidade técnica da empresa e dos profissionais, conforme
detalhado no item “FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAQ”, subitem “QUALIFICACAQ TECNICA”;

i) Rascunho da ART/RRT de execucdo da obra e demais necessarias.

5.37. O canteiro de obras devera conter uma sala para a Fiscalizacdo da UFBA, banheiros,
refeitério, area de vivéncia, almoxarifado, baias de agregados, baias de residuos,

ferramentaria, controle de acesso, segregacio entre fluxo de pessoas e veiculos, e niao
pode haver conflito entre a execucdo da obra e as atividades do campus.

5.38. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificacées e ndo incluidos

nos desenhos de execucao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como
se figurassem em ambos, sendo a execucao de responsabilidade da CONTRATADA.

5.39. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala (0os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos
e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
Fiscalizacao.

5.40. Nenhuma modificacio podera ser feita nos desenhos e nas especificacoes dos
projetos sem autorizacdo expressa da Fiscalizacio.

5.41. Todas as modificacoes e ajustes necessarios durante a execucdo dos servicos
deverdo ser encaminhados para andlise e autorizacdo expressa da Fiscalizacdo.

5.42. Os casos nao abordados serdo definidos pela Fiscalizacdo, de maneira a manter o
padrio de qualidade previsto para os servicos.

5.43. Para a adjudicacdo, junto com a documentacdo original apresentada para a
habilitacio, a CONTRATADA devera apresentar em midia eletronica todas as composicoes

analiticas de precos de cada servico listado na planilha de orcamento que efetivou o preco
final do objeto licitado.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §12, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)
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5.44. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.45. A CONTRATADA devera garantir que os materiais e equipamentos fornecidos terio,

no minimo, o mesmo prazo de garantia dado pelo fabricante, prazo este com inicio da

validade a contar do recebimento final da obra.

5.46. A CONTRATADA devera apresentar como condicio para assinatura do contrato,

seguros de Risco de Engenharia com Responsabilidade Civil e Cruzada com as seguintes

coberturas, conforme Ac6rdao 2622/2013:

a)

b)

d)

Cobertura de danos causados por erro de execucao; roubo e furto qualificado;
incéndio e explosao, desabamento de estrutura; riscos da natureza; impacto
de veiculos e queda de aeronaves, com importancia segurada equivalente a
100% (cem por cento) do valor global estimado do Contrato;

Cobertura de danos indiretos causados a obra decorrentes de risco do
fabricante, mais prejuizos ocorridos durante reposicio, reparo ou retificacio,
com importincia segurada equivalente a 100% (cem por cento) do valor
global estimado do Contrato;

Cobertura de despesas extraordinarias com reembolso de custos de carater

extraordindrio eventualmente necessarios para evitar atrasos no
eventograma original da obra, em consequéncia de sinistro coberto pela

apdlice, constituindo-se em gastos representados por horas extras, fretamento
nacional, exceto aeronaves, com importancia segurada equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

Cobertura de despesas de desentulho necessarias a reparacio ou reposicao da

coisa segurada afetada por danos fisicos acidentais garantidos pela apdlice,

abrangendo tais despesas a remocao do entulho, o carregamento, o transporte
e o descarregamento _em local adequado, com importincia segurada

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado do Contrato;

Cobertura contra danos corporais ou materiais involuntariamente causados a

terceiros, decorrentes da execucdo do contrato, considerando coberturas
adicionais de danos em imoéveis vizinhos a obra objeto deste Termo de
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Referéncia, com importincia segurada equivalente a 10% (dez por cento) do
valor global do estimado Contrato;

f) Cobertura contra danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(locaute), com importincia segurada equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor global estimado do Contrato;

g) Cobertura contra danos causados aos bens do segurado (CONTRATANTE)
decorrentes da execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacoes
realizados durante o periodo de manutencdo e os danos ocorridos na fase de
construcao ou instalacdo, com prazo da cobertura de 12 (doze) meses a contar
da data do termo de Recebimento Provisério das Obras, e com importincia
segurada equivalente a 100% (cem por cento) do valor global estimado do
Contrato;

h) Cobertura contra danos fisicos acidentais causados a parte da obra quando
finalizadas e colocadas em uso para apoio ao projeto original ou uso exclusivo
da CONTRATANTE, com importincia segurada equivalente a 10% (dez por
cento) do valor global estimado do Contrato.

5.47. A vigéncia e coberturas da Apdlice de Seguro que trata o item anterior deverdo ser
obrigatoriamente mantidas e/ou alteradas pela CONTRATADA por todo o periodo do
contrato, inclusive se houver prorrogaciao do prazo contratual originariamente
estabelecido e/ou majoraciao de valor do Contrato, sem incremento de custo para a
CONTRATANTE.

5.48. A apresentacdo de Apolice de Seguro com percentuais de cobertura diferentes
daquelas estabelecidas neste documento serd objeto de avaliacio por parte da

CONTRATANTE, podendo ser rejeitada e configurar causa de desclassificacio.

5.49. Em caso especifico de danos ocasionados a terceiros e/ou vizinhos ou aos bens

e/ou edificacdes/instalacoes da CONTRATANTE em decorréncia da execuciao da obra,
estes serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer responsabilidades quanto a eventuais indenizacées, reparacdes e/ou outras

despesas ndo cobertas, ou que ultrapassem a cobertura pela Seguradora.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
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5.50. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas:

5.50.1.Apés a finalizacdo da obra, serd realizada a vistoria para a emissio do Termo de
Recebimento Provisério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados
e que deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA.

5.50.2.A CONTRATADA terd o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,

podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que autorizado pela
CONTRATANTE.

5.50.3.0 Termo de Recebimento Provisério (modelo disponivel no respectivo apéndice)
tem dois objetivos especificos:

a) Vistoriar as obras e listar possiveis ocorréncias de ndo conformidades
estipulando prazos para as devidas correcdes por parte da CONTRATADA.

b) Dar inicio a operacdo das estruturas e equipamentos com devido periodo de
testes e comissionamento dos sistemas.

5.50.4.Apés transcorrido o prazo de ajuste dos vicios, sera realizada nova vistoria para a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.50.5.Sera obrigatéria a entrega pela CONTRATADA, durante o periodo de testes e
comissionamento, de manuais de operacdo e manutencao dos sistemas instalados, a
exemplo dos sistemas hidraulicos, esgotamento sanitdrio, dguas pluviais, sistemas
elétricos e de telecomunicacdes, climatizacdo (ar condicionado), sistema de protecao
contra descargas atmosféricas - SPDA, sistema de deteccdo e alarme contra incéndio
e panico — SDAI e Circuito interno CFTV, inclusive, se necessario for, capacitacio e
treinamento especifico na operacio e manutencdo dos sistemas para equipe da
CONTRATANTE.

5.50.6.0 Termo de Recebimento Definitivo (modelo disponivel no respectivo apéndice)

tem por objetivo realizar verificacio final para atestar auséncia de pendéncias

relevantes que impecam a operacio e funcionamento das obras.

5.51. Apds a conclusio das obras, e em data acordada entre CONTRATANTE e
CONTRATADA, serdo realizadas as devidas vistorias em conjunto.
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5.51.1.Sera emitido um relatério anexo ao Termo de Recebimento Provisério da obra com

0 _objetivo de listar os servicos prestados que apresentem nio conformidades de
guaisquer naturezas, sempre em comparacdo com as obrigacdes contratuais, as
normas técnicas, a legislacdo vigente e boas praticas de engenharia.

5.51.2.Apés o recebimento provisério das obras pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
fica obrigada a manter as instalacdes em perfeitas condicoes de conservacio,

vigilincia, seguranca e funcionamento, até a vistoria da comissio de recebimento
definitivo.

5.51.3.Apés empresa comunicar a conclusio total das pendéncias contidas no Termo de
Recebimento Provisoério, serd realizada nova vistoria pela Fiscalizacdo.
5.51.4.Caso _a Fiscalizacio dé parecer favoravel sobre a conclusio das pendéncias

descritas no Termo de Recebimento Provisério, sera marcada a vistoria da comissio
de recebimento definitivo. Caso contrdrio, serd prorrogado o periodo de ajuste das

pendéncias.

5.51.5.Apés a realizacdo da vistoria da comissio de recebimento definitivo, serd emitido o
Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias corridos, desde que a
CONTRATADA apresente toda a documentacio arrolada abaixo, caso se aplique:

a) Manuais de operacdo e manutencdo dos sistemas conforme NBR 14.037/2011

b) Auto de conclusdo da obra (Habite-se) emitido por 6rgdo competente.

c) Auto de vistoria do corpo de bombeiros.

d) Certiddes: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL E MUNICIPAL.

e) Demais documentos e/ou licencas exigidas pelos Poderes Publicos Estaduais,
Federais e Municipais, constantes ou ndo dos projetos e alvaras de aprovacao

e execucao, gue sejam imprescindiveis a ocupacio e uso regular da edificacio.

f) Carta de anuéncia da EMBASA.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdao do contrato, o
eventograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

6.4. 0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido presencial de
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

]

Preposto

6.6. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento (procuracdo por instrumento publico)
os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto contratado.

6.7. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de contrato, e conforme carga horiria prevista na planilha

orcamentaria.

6.7.1. O preposto deve comparecer a obra de maneira cotidiana e uniforme (mesma
guantidade de horas por dia, ou 0 mais préximo disso).

6.8. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro
para o exercicio da atividade.
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6.9. A CONTRATANTE podera requisitar o planejamento de presenca do preposto nos turnos
durante a semana caso a carga hordaria exigida ndo seja integral.

6.10. O acervo técnico do preposto deve ser equivalente ao apresentado no ato da
licitacao para habilitacio da licitante.

Fiscalizacao

6.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI).

6.13. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessdario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de
2021, art. 117, §12 e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II).

6.14. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correc¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, I1I).

6.15. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, 1V).

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa
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6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n®
11.246, de 2022).

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.20. Além do disposto acima, a Fiscalizacao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.20.1.A CONTRATADA deveri seguir todas as orientacdes da IN-05/2017 - Anexo VIII-B
— fiscalizacio administrativa.

Gestor do Contrato

6.21. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.22. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.23. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢do das condi¢des de habilitacao da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatdrio de
riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.24. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
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aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.25. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagcdo de sang¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.26. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.27. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), a ser fornecido pela Fiscalizagao.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.1.1.1.  Nao produza os resultados acordados,

7.1.1.2. Deixe de executar, ou nao execute com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. Deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do
servigo, ou os utilize com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servigos.

7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios
presentes no Caderno de Orientagdes: Procedimentos de Fiscalizagdo e Medicdo, apéndice
deste Termo de Referéncia.

Do recebimento
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7.4. Ao final de cada evento da execucdo contratual, conforme previsto no eventograma, a
CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Outros documentos poderdo ser solicitados pela CONTRATANTE para dar
andamento a medicdo, tais como: didrio de obras, relacao de funcionarios do periodo,
relatério fotografico, croquis e desenhos auxiliares, dentre outros expressos no
apéndice correspondente ou a serem determinados pela Fiscalizacio.

7.4.2. Um evento sera considerado efetivamente concluido quando os servigos previstos
para aquele evento no eventograma, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n? 14.133 e Arts.
22,X e 23,X do Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobrancga oriunda da CONTRATADA com a comprovacgao da prestacao dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos

realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
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redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega de termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a Fiscalizagcdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.5.8. A Fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.10.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, com meng¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n 11.246, de 2022);

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
Fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela Fiscalizag¢do;

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalizagdo e
gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que é pertinente a parcela
incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguran¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao
7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de

30 (trinta) dias para fins de liquida¢do, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instru¢dao Normativa SEGES/ME n2 77 /2022.

7.11.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas
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cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n®
14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissao;

C) Os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

d) O periodo respectivo de execucao do contrato;
e) O valor a pagar; e;
f) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca

a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da
situacdo, sem 6nus a CONTRATANTE.

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

7.15. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) Verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;
b) Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito

do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Eletronico Revisado pela Secretaria de Gestéo.



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

7.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizacdo da liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugao
Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacao, mediante aplicacdo do indice nacional de precos da construgao civil -
INCC de corre¢do monetaria, ou do IPCA no caso de equipamentos.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencado tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.24.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdio do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.
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7.25. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresenta¢do de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.26. A presente contratacio NAO PERMITE A ANTECIPACAO DE PAGAMENTO.
Cessdo de crédito

7.27. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢ao Normativa SEGES/ME
n2 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.27.1.As cessdes de crédito nao abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 53,
de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovacdo da CONTRATANTE.

7.28. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME
n? 53, de 8 de julho de 2020, em relacao a Administragdo, esta condicionada a celebragao
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢do contratual de cumprimento de
todas as condi¢des de habilitagdo por parte da CONTRATADA (cedente), a celebragdo do
aditamento de cessao de crédito e a realizacao dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo
de que o cessionario nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n? 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (CONTRATADA) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente
inc6lumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Eletronico Revisado pela Secretaria de Gestéo.



A SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instrugdo
Normativa n? 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.31. A cessdo de crédito nao afetara a execu¢do do objeto contratado, que continuara

sob a integral responsabilidade da CONTRATADA.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execuc¢do

8.2. 0 regime de execucdo do contrato serd por Contratacdo Integrada (Empreitada por
EVENTOGRAMA).

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 59, §32,da Lein® 14.133/2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de precgos sera:

8.4.1. Valor global: conforme valor estimado da licitacdo.

8.4.2. Custos unitarios relevantes: conforme planilha de composicio de precos anexa ao
edital.

8.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um

dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado
pela Administracao.
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8.5. O critério de julgamento da proposta sera o valor global estimado para a contratacdo.

8.6. As regras de desempate entre propostas serao as discriminadas no edital.

8.7. Conforme lei 14.133/2021, Art. 59, L IL, IIL, IV, V, § 12, § 29, § 39, serdo desclassificadas as
propostas que:

8.7.1. Contiverem vicios insanaveis;

8.7.2. Nio obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

8.7.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacio:

8.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.7.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel.

8.7.6. Nio atendam as exigéncias do ato convocatério da licitacdo:

8.7.7. Apresentem valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados agueles que ndo venham a ter

demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos
dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato, condicdes estas
necessariamente especificadas no ato convocatoério da licitacio;

8.7.8. Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacoes de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela administracio;

8.7.8.1. Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global
da proposta seja inferior a 85% (oitenta por cento) do valor orcado pela

administracao, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional.

8.7.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administracido podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias
Uteis para a apresentaciao de nova documentacio ou de outras propostas escoimadas

das causas referidas neste paragrafo.
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Exigéncias de habilitacao

8.8. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os requisitos dos topicos a seguir:

Habilitagao juridica

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

8.10. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.11. Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.

8.12. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores.

8.13. Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de
marco de 2020.

8.14. Sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz.

8.16. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
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das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.17. Ato de autorizacao para o exercicio da atividade engenharia, expedido pelo CREA,
CAU ou CFT.
8.18. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes

ou da consolidagao respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.19. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

8.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

8.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

8.23. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

8.24. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

8.25. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicio mediante a apresentacao de declaracao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.26. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

Qualificacdo econémico-financeira

8.27. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacdo (art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n® 116, de 2021),
ou de sociedade simples.

8.28. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.

8.29. Balang¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstrac¢des contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando:

8.29.1.Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.29.2.Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
valor estimado da contratacdo, tendo por base o balanco patrimonial e as
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social;

8.29.3.Comprovacao de patriménio liqguido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracées
contdbeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da

apresentagéo da proposta;

8.29.4.Declaracao do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII-E da IN-05/2017 de que um doze avos dos

contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada

vigentes na data apresentacdo da proposta nio é superior ao patriménio liquido do
licitante gue podera ser atualizado na forma do item anterior, observados os

seguintes requisitos:
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8.29.4.1. A declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracio do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

8.29.4.2. Caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.

8.29.5.Certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacio
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderado substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango
de abertura.

8.31. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.33. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §12).

8.34. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificagdo técnica

8.35. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagao.

8.35.1.A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

8.36. Registro ou inscricio da empresa na entidade profissional competente em plena
validade. (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal de Técnicos - CFT, da empresa
licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados).

8.36.1.No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

8.37. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.38. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.38.1.Para o Arquiteto/Engenheiro/Profissional Técnico Habilitado:

8.38.1.1. Comprovacio de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcio Coordenador de Projeto em BIM de

edificacdo com darea construida minima de 4.291,4 m? (50% da 4rea total

contratada de projeto)

8.38.1.2. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcdo Projetista de Arquitetura e

Urbanismo em BIM de edificacio com area construida minima de 4.291,4 m?
(50% da area total contratada de projeto)

8.38.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcio de Projetista de acustica em BIM de

edificacdo com area construida minima de 4.291,4 m? (50% da 4rea total
contratada de projeto)

8.38.1.4. Comprovacio de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma

CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcio Projetista de fundacdo e estrutura

em concreto em BIM de edificacio com drea construida minima de 4.291,4 m?
(50% da area total contratada de projeto)

8.38.1.5. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma

CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcdo de Projetista de instalacoes
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hidrossanitarias em BIM de edificacio com 4area construida minima de 4.291,4
m? (50% da 4rea total contratada de projeto)

8.38.1.6. Comprovacio de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcdo de Projetista de instalacdes
elétricas de baixa e média tensdo / deteccdo e alarme incéndio / telefonia /

l6gica / CFTV / sonorizacio em BIM de edificacio com area construida minima
de 4.291,4 m? (50% da area total contratada de projeto)

8.38.1.7. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcdo de Projetista de climatizacdo /

exaustio em BIM de edificacio com area construida minima de 4.291,4 m? (50%
da area total contratada de projeto)

8.38.1.8. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcio de Projetista de instalacoes de

deteccdo, prevencido e combate a incéndio em BIM de edificacio com area
construida minima de 4.291,4 m? (50% da 4rea total contratada de projeto)

8.38.1.9. Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidido de Acervo Técnico) de funcdo de Orcamentista da obra /
cronograma fisico financeiro / curva abc / simulacdo da execucdo da obra com o
modelo BIM de edificacio com 4rea construida minima de 4.291,4 m? (50% da
area total contratada de projeto)

8.38.1.10. Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funciao de gestor de obras em BIM_de
edificacdo com 4rea construida minima de 2.714,91 m? (50% da &rea total
contratada de obra).

8.38.1.11. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certidao de Acervo Técnico) de funcio de residente ou responsavel técnico

de obras de edificacio com drea construida minima acima de 2.714,91 m? (50%
da area total contratada de obra).

8.38.1.12. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma
CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcio de residente ou responsavel técnico

de obras de instalacdes elétricas de distribuicio de energia em edificacio com
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area construida minima acima de 2.714,91 m?. (50% da 4rea total contratada de

obra).

8.38.1.13. RETIRAR Comprovacio de capacidade técnica-profissional através de

pelo menos uma CAT (Certiddo de Acervo Técnico) de funcido de residente ou
responsavel técnico de obras de instalacées hidrossanitaria para atender a

obras de edificacdo com area construida minima acima de 2.714,91 m? (50% da

area total contratada de obra).

8.39. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ado) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracao.

8.40. Comprovacgao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.41. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.41.1.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos
um atestado referente a execucdo de obras de edificacio com area construida minima
acima de 2.714,91m?2.

8.41.2.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos
um atestado referente a execucio de instalacGes elétricas de média e baixa tensio
contemplande—montacem—de subestacdo—-abrisada com minimo de 250 KVA e

instalacoes de distribuicio de energia para atender a obras de edificacio com area

construida minima acima de 4530 m2.

8.41.3.Apresentar comprovacio de capacidade técnica-operacional através pelo menos
um atestado referente a execucio de instalacdes hidrossanitaria para atender a obras
de edificacio com area construida minima acima de 4530 m?2.
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8.42. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo e capacidade
técnica-operacional, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados, desde que
executados de forma concomitante.

8.42.1.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.42.2.0 licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da CONTRATANTE e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.43. Nao serd admitida a participacdo de cooperativas, uma vez que 0s Sservicos
envolvidos sdo usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia,

existindo, na execucdo dos servicos, a necessidade de subordinacio juridica dos
profissionais com a pessoa juridica contratada, pessoalidade e habitualidade.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacio é de R$ 16.066.424,83 (dezesseis milhdes sessenta
e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e trés centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha orgamentaria que consta no Apéndice correspondente.

9.2. Instrucdes para calculo e composicdo do BDI constam no Apéndice correspondente.

10.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.

10.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacgao:
a) Gestao/Unidade: 153038;
b) Fonte de Recursos: TED 14117/2024 e Tesouro Nacional;
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C) Programa de Trabalho: [...];

d) Elemento de Despesa: 44.90.51;
e) Plano Interno: [...];

f) Nota de empenho: [...]

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11.0BRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de

Referéncia e de seus apéndices, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto, observando, ainda, as

obrigacoes a seguir dispostas:
11.1.1.Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacio por eles
solicitados;

11.1.2.Executar os servicos conforme especificacées desse Termo de Referéncia e seus
apéndices, e de sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;

11.1.3.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado

e os modelos BIM para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto
no Termo de Referéncia, nos termos do artigo 94 da Lei n® 14.133, de 2021;

11.1.4.0s direitos autorais das solucdes apresentadas nos projetos elaborados, suas
especificacbes técnicas, todos os modelos BIM, toda documentacido produzida e
congéneres e todos os demais produtos gerados na execucido do contrato, sido de
propriedade da CONTRATANTE. Fica proibida a sua utilizacdo pela CONTRATADA,
sem gue exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.
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11.1.5.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucio ou dos materiais empregados:

11.1.6.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcido, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

11.1.7.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de
acordo com o CAdigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualguer dano causado a Administracio ou terceiros, ndo reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou 0o acompanhamento da execucao contratual pela

CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.7.1. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela acio ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, 8 Unido ou a terceiros;

11.1.8.Assegurar a CONTRATANTE, nos termos do ANEXO VII-F MODELO DE MINUTA DE
CONTRATO 6.1. a) da INSTRUCAO NORMATIVA N2 5, DE 26 DE MAIO DE 2017:

11.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacées que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes:

11.1.8.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacées técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execuciao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacio
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdées civis e
penais cabiveis;

11.1.9.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
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11.1.10. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo em vigor;

11.1.11. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico,dalein®14.133,de 2021;

11.1.12. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
C) Certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

11.1.13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos

a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;

11.1.14. Comunicar 3 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstincias detectadas

por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir_a prejudicar a gualidade dos servicos ou comprometer a integridade do

patrimoénio publico;
11.1.15. Efetuar comunicacio a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da

impossibilidade de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocio de acoes de contingéncia cabiveis;
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11.1.16. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacio previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

11.1.17.Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestaciao dos servicos:

\

11.1.18.Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacio nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgio para a execucio do servico;

11.1.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;

11.1.20. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

11.1.21.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdoes previstas em Acordo,
Convencio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias,

tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere responsabilidade 3 CONTRATANTE:

11.1.22.Instruir seus colaboradores quanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE;

11.1.23.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a

fim de evitar desvio de funcio;

11.1.24. Atender as solicitacoes da CONTRATANTE guanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacées relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificacées do objeto;

11.1.25. Instruir os seus empregados quanto a prevencio de incéndios nas areas da
Administracio;

11.1.26.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;
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11.1.27.Ndo_permitir _a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de gquatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.1.28.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacées assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitacdo;

11.1.29.Nado transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condicées autorizadas neste Termo de Referéncia, no Edital ou
na minuta de contrato;

11.1.30.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em

sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n?

14.133, de 2021;

11.1.31.Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente no prazo determinado, e de acordo com os
documentos e especificacées que integram esse instrumento.

11.1.31.1. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.1.32.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos

sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

11.1.33.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacio,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo ou instrumento congénere;
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11.1.34.Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacdo ao eventograma

previsto;

11.1.35.0 Diario de Obra podera ser em formato digital ou fisico, a critério da Fiscalizacio.

11.1.35.1. Caso seja fisico, o Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas
paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um)a 33 (cinquenta, em 3 (trés
vias, e rubricadas pela Fiscalizacio da Coordenacido de Obras, Reformas e
Orcamento - COR/SUMAI da UFBA, seguindo modelo a ser apresentado pela a

Fiscalizacgao;

11.1.35.2. Ao _final da obra, o referido Diario fisico serd de propriedade da
CONTRATANTE;

11.1.35.3. Caso seja digital, o mesmo serda registrado através de sistema provido pela
UFBA e acessado pela CONTRATADA.

11.1.36.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; supressao da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgiao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, florestas plantadas, e outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgido ambiental competente;

11.1.37.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucio

Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicio,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.1.37.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicio dos produtos ou
subprodutos florestais;
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11.1.37.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricido for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009,
e legislacdo correlata;

11.1.37.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissdo de tal licenca
obrigatéria.

11.1.37.4.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacio ao DOF, para
fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

11.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcio civil estabelecidos na Resolucio n2. 307, de 05/07/2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucio
Normativa SLTI/MPOGn®1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.1.39. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacido devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.1.40. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacio ambientalmente
adequada dos residuos da construcio civil originarios da contratacio, para tanto

obriga-se, sob pena de multa previstas neste termo/edital, a apresentar o seu

plano de gerenciamento de residuos da construciao civil assinado pelo
responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.1.40.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
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deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a areas de aterro de residuos da construcio civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.1.40.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacées): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

11.1.40.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicacoes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.1.40.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.1.41. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os
residuos originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos
domiciliares, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e 4reas

protegidas por Lei, bem como em 4reas nio licenciadas;

11.1.42. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®s 15.112, 15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.1.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.43.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissido pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissio de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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11.1.43.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacido correlata;

11.1.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na

planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

11.1.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorrecdoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.1.45. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.1.46. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE
ou_por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucio do empreendimento.

11.1.47. Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer trabalho gue nio
esteja_sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.48. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

11.1.49. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de

trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucio dos servicos ora contratados.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Atualizagédo: dezembro/2023
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo - Modelo para Eletronico Revisado pela Secretaria de Gestéo.



A A SUMAI

Superintendéncia de Me
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Coordenacdo de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagdo de Obras, Reformas e Orcamento

11.1.50. Arcar com todos os tributos incidentes sobre o Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

11.1.51. Adotar as providéncias e precaucdées necessarias, inclusive consulta nos
respectivos drgios, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacio.

11.1.52. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizacio dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

11.1.53. Promover a guarda, manutencio e vigilincia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

11.1.54. Prover seus colaboradores com os Equipamentos de Protecdo Individual -
EPI’s adequados para cada atividade;

11.1.55. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.1.56. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

11.1.57. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos
fora das suas especificacoes;

11.1.58. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrucido Normativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018.

11.1.59. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de novembro de 2018;

11.1.60. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive

equipamentos e instalacoes, em condicOes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;
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11.1.61. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.

116);

11.1.61.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacio dos empregados que

preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

11.1.62. Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao
desenvolvimento do objeto de contrato;

11.1.63. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuciao do

contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

11.1.64. Prestar os servicos dentro dos pariametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao.

11.1.65. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de

Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salirios e beneficios dos
empregados utilizados na execucao dos servicos.

12.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

12.1.1.Proporcionar todas as condicGes para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacées do contrato, do edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referéncia e Plano de Execucio BIM;

12.1.2.Receber o objeto no prazo e condicées estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.1.3.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no _objeto fornecido, para gue seja por ele substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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12.1.4.Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

12.1.5.Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pela CONTRATADA;

12.1.6.Comunicar a empresa para emissdo de nota fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando

houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.7.Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no Contrato e neste Termo de

Referéncia e seus apéndices;

12.1.8.Aplicar a CONTRATADA as sancoes previstas na lei e neste Termo de Referéncia e
seus apéndices;

12.1.9.Cientificar o 6rgido de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdoes pela
CONTRATADA;

12.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacoes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste.

12.1.10.1. A Administracido teri o prazo de trinta (30) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacio motivada, por

igual periodo;

12.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de trinta (30) dias;

12.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;
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12.1.13. Comunicar a CONTRATADA na hipo6tese de posterior alteracio do projeto
pela CONTRATANTE, no caso do art. 93, §22, da Lein® 14.133, de 2021;

12.1.14. Fornecer por escrito as informac6es necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

12.1.15. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como
condicio indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso;

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

b) comprovacio das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

12.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacées
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecodes técnicas apds o recebimento do servico e notificacées expedidas.

12.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado:

12.1.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por gqualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus

empregados, prepostos ou subordinados;

12.1.19. Previamente a expediciao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao;

12.1.20. Realizar avaliacées periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.
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12.1.21. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proéprio, as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

12.1.22. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;:

12.1.23. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacio e qualificacio exigidas na licitacio.

13.INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a

CONTRATADA que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo

sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013.
13.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as

seguintes sancoes:
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13.2.1.Adverténcia: quando a CONTRATADA der causa a inexecucio parcial do contrato,
sempre que nio se justificar a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §22, da
Lein? 14.133, de 2021);

13.2.2.Impedimento de licitar e contratar: guando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que nio se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de

2021);
13.2.3.Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Termo de
Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicido de

penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lein® 14.133, de 2021).

13.2.4.Multa:

13.2.4.1. Moratdria de 1% (um por cento) por més de atraso injustificado sobre a
diferenca financeira prevista entre o eventograma e o realmente executado na
obra até a data da apuracio, até o limite de 5% (cinco porcento) do valor total
do contrato.

13.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacio, suplementacido ou reposicao

da garantia.

13.2.4.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cladusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

13.2.4.4. Compensatdria, para as infracoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
13.1,de 0,1 % a 10% do valor de Contrato.

13.2.4.5. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.1, de 0,1% (um décimo por cento) a 15% (guinze por cento) do valor

de Contrato.

13.2.4.6. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 0,1%

(um décimo por cento) a 15% (quinze por cento) do valor de Contrato.
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13.2.4.7. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa serd de 0,1%
(um décimo por cento) a 10% (dez por cento) do valor de Contrato.

13.2.4.8. Para a infracio descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 0,1%
(um décimo por cento) a 10% (dez por cento) do valor de Contrato, ressalvadas
as seguintes infracoes:

13.2.4.9. Para efeito de aplicacio de multas, sdo atribuidos graus as infracdes de
acordo com as Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Relacio entre grau da infracdo e percentual de multa.

op]

c

CORRESPONDENCIA

=

0,2% ao dia sobre o valor medido do contrato

N

0,49% ao dia sobre o valor medido do contrato

oo

0,8% ao dia sobre o valor medido do contrato

[

1,6% ao dia sobre o valor medido do contrato

(51

3,2% ao dia sobre o valor medido do contrato

Tabela 2 - Lista de infracdes e seus respectivos graus.

ITEM | DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causa dano fisico, lesao 05

- corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia. —
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso

2 fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de | 04
atendimento;

3 Manter funcionrio sem qualificacio para executar os servicos | 903
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contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela Fiscalizacdo, por

4 : . 02
servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o

5 expediente, sem a anuéncia prévia da CONTRATANTE, por |03

empregado e por dia;

PARA 0S ITENS A SEGUIR, LEIA-SE NO INICIO “deixar de”:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade
de seu pessoal, por funciondrio e por dia;

Cumprir determinacio formal ou instrucio complementar do érgio
fiscalizador, por ocorréncia;

N
S

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
nio atenda as necessidades do servico, por funciondrio e por dia;

i
2

Cumprir gquaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos

nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada | 03
pelo érgio fiscalizador, por item e por ocorréncia;

o

Indicar e manter durante a execuciao do contrato os prepostos
previstos no edital/contrato;

11 Providenciar treinamento para seus funciondrios, conforme previsto 01
— neste Termo de Referéncia. -

13.3. A aplicacio das sancdes previstas neste Termo de Referéncia nio exclui, em

hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE
(art. 156, 8§92, da Lei n? 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderido ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n® 14.133, de 2021).
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13.4.1.Antes da aplicacio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacio (art. 157, da Lei n? 14.133, de

2021)

13.4.2.Se _a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §82,da Lein? 14.133, de 2021).

13.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.6. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apés devidamente

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total
do contrato, sujeitando-a as penalidades cabiveis.

13.7. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de
2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em

outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus

administradores e sGcios com poderes de administracio, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacio de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
A CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)
13.10. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da

data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancées
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.11. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sio passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administracao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacoes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgio
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a

CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

14.REAJUSTE

14.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

14.2. O _orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no SINAPI e ORSE) especificadas no modelo de planilha

orcamentiria fornecido em seu respectivo apéndice correspondente.
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14.3. Apbs o interregno de um ano, mediante pedido por escrito da CONTRATADA, os
precos iniciais serfio reajustados, mediante a aplicacio, pela CONTRATANTE, do Indice
Nacional de Precos da Construcao Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

14.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre gue este ocorrer.

14.7. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seri(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

14.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s
ou de qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), serd(iao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacido entdo em vigor.

14.9. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

14.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15.DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacées nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara

prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacio do eventograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:
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a) Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) Podera a Administracdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

15.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

15.4.1.Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4.2.A alteracdo social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura da empresa niao
ensejard a extincio se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.4.2.1. Se a operacio implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

15.5. O termo de extincio, sempre gue possivel, sera precedido:

15.5.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2.Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.5.3.Indenizacodes e multas.

15.6. A extincio do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hip6tese em gque seri concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).
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15.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na Fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou

ue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).
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