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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
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OBJETO: Contratagcdo de empresa especializada em engenharia para execucdo, mediante o regime de
empreitada por prec¢o unitario, da obra da 32 etapa construgao da 3? etapa da Biblioteca da Faculdade de Filosofia
e Ciéncias Humanas da Universidade Federal da Bahia, localizada na Estrada de S&o Lazaro, Campus
Federagdo/Sao Lazaro, Salvador-BA, tendo como base os projetos fornecidos e as condi¢des estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus apéndices.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientacées juridicas mais comuns emitidas nas analises
de licitacBes de obras e servi¢os de engenharia. Acaba sendo também um roteiro com os requisitos da instrugéo
processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de
Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os topicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por profissional habilitado,
de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966, e as Resolu¢des do Conselho Federal de
Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de 2010, e as Resolu¢bes do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, ou pela Lein. 13.639, de 2018, e as Resolu¢des do Conselho Federal dos Técnicos Industriais
— CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns topicos necessitam, além da marcacio do espaco entre parénteses, da apresentacio
da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a op¢ao adotada para o caso concreto,
ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucdo dos autos sem
andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera imprescindivel para o prosseguimento
do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas deste
documento, cujo conteldo consta apoés as justificativas, mas também pode ser acessado por meio do link inserido
ao final de cada topico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaragdes e Justificativas”; ndo é necessario juntar aos
autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagcdo como obra ou servigco de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Essa contratacdo visa concluir a obra iniciada em 2018 e tem como objetivo atender a
Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas, além da comunidade de professores, estudantes
e servidores administrativos do Campus Sado Lazaro da UFBA. A conclusdo da obra
proporcionara a finalizagéo da edificacéo, criando condicées adequadas para as atividades
académicas e assistenciais de pesquisa e extensao da Universidade Federal da Bahia.

A UFBA foi contemplada com recursos do Programa de Aceleragéo do Crescimento (PAC) do
Ministério da Educacdo, provenientes do TED n° 14115 (Acdo 15R3). Dessa forma, a presente
licitacdo visa concretizar a utilizagdo desses recursos e cumprimento com o referido TED.

Ja ocorreram duas etapas de obras: Os servigcos contemplados na primeira fase envolveram
atividades de contencdo de encostas, lancamento de fundacbes e superestrutura,
levantamento de alvenarias, execugdo de chapisco e massa Unica, além de instalagfes
hidrossanitarias e instalagdo de esquadrias. ApOGs a paralisacdo da obra em 2020, a
construcao foi retomada para a segunda etapa em 2023, que incluiu servigos de recuperacao
de revestimento, pavimentacdo, aplicacdo de textura nas fachadas e construcdo de
infraestrutura para instalacdes elétricas e sistemas de deteccdo e alarme de incéndio, além
da instalacdo de esquadrias.

Este termo se refere a continuidade das obras do BIBFFCH, incluindo a conclusdo de todos
0s servi¢os necessarios ao funcionamento da edificacao.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é (X) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:
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Trata-se de servico padronizado pelo mercado onde as técnicas de sua realizacdo, assim
como 0s componentes utilizados pelas empresas do ramo de engenharia civil possuem
desempenho de qualidade padronizados.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X ) empreitada por pre¢o unitario
() empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratagdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servigo associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Bésico () DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:
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Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos
servigos relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

3. ELABORAGCAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou () técnico industrial, com
aemissdoda( X )ART,( X)RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacéo:

( X ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, 8 2°, da Lei n. 14.133, de
2021,

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;
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( ) FORAM adotados custos unitrios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relat6rio técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos.

No orgcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, 8 2°, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar
as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢éo):

( ) contratagBes similares feitas pela Administracdo Publica, em execug&o ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizagé@o de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servico:
( X ) foi/fforam juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
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O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

(X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

( X ) foram adotadas apenas composi¢cfes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

( X ) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto
n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

(X )foram adotadas composigdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas 0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administracéo local:

( X ) observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;
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() adota o parametro do ( ) 1° quartil ou () médio ou ( X ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Utilizamos os percentuais abaixo do maximo.

() adota percentual superior ao 3° quartil, em razéo das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relag&o ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracao local, para cada periodo de execuc¢do contratual, refletindo adequadamente a
evolugéo da execucgdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo
os de administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte
justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacao:

( X ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

( X ) NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacao, seréo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou ( X
) NAO DESONERADOS, por se tratar da opg¢do mais vantajosa para a Administracéo,
conforme simulacao juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras consideracoes):



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Coordenacio de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagio de Obras, Reformas e Or¢camento

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acordéo n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para 0s casos em gue nao foi adotado o médio:

Administracao central: () 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( X ) 3° quartil:

Seguro e garantia: () 1° quartil ou () quartil médio ou ( X ) 3° quartil:

Risco: () 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( X ) 3° quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou () quartil médio ou ( X ) 3° quartil:

Lucro: () 1° quartil ou () quartil médio ou ( X ) 3° quartil:
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Para determinado(s) item(ns) do BDI, em raz&o das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas:

9. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacéo, (X ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X ) foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU,

() foi adotado o pardmetro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( X ) 3° quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o
médio:

Quando houver a identificacdo de equipamentos necessarios a obra, com custo elevado e
gue sao fornecidos produzidos ou fornecidos exclusivamente por terceiros. Sera adotado o
BDI diferenciado com base no 3° quartil, conforme determina o Acérdéo 2622/2013 e Sumula
TCU 253/2010.

() foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

10



AR SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Coordenacio de Projetos e Registro Imobiliario & Coordenagio de Obras, Reformas e Or¢camento

10. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X ) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

() DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servi¢os que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

11. PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagéo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipétese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao
dos projetos executivos pela contratada.

12. QUALIFICAGAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

11
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Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou
ao( X )CAUe/ouao ( X )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A emissdo de ARTs para servicos por engenheiros se baseia na combinacao de competéncias
técnicas especificas, regulamentacfes profissionais, e a necessidade de assegurar a
seguranca e conformidade dos servi¢os a serem realizados.

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato), em plena validade.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagao:

(X ) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Apresentar comprovacéao de capacidade técnica-operacional através pelo menos um atestado
referente a execucgdo de obras de edificacdo com area construida minima acima de 1385 m?
de area construida para prédios publicos ou privados.

( X) SERA exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigcos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Apresentar comprovacéao de capacidade técnica-operacional através pelo menos um atestado
referente a execucédo de obras de edificagdo com area construida minima acima de 1385m2.

Apresentar comprovacédo de capacidade técnica-operacional através pelo menos um atestado
referente a execucgédo de instalacdes elétricas de média e baixa tensdo abrigada com minimo
de 150 KVA e instalaces de distribuicdo de energia para atender a obras de edificagdo com
area construida minima acima de 1385 m2.

12
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Apresentar comprovacgao de capacidade técnica-operacional através pelo menos um atestado
referente a execucao de instalacGes hidrossanitaria para atender a obras de edificacdo com
area construida minima acima de 1385 m2.

Apresentar comprovacéao de capacidade técnica-operacional através pelo menos um atestado
referente a execucao de instalagéo de esquadrias e divisérias com isolamento acustico para
atender a obras com quantitativo minimo deste servi¢o acima de 250 m2.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitagdo, sera ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo e capacidade técnica-
operacional, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados, desde que executados de
forma concomitante.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacao:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o Arquiteto/Engenheiro/Profissional Técnico Habilitado:

Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma CAT (Certidao
de Acervo Técnico) de fungéo de gestor de obras de edificagdo com &rea construida minima
de 1385 m2 (50% da area total contratada).

Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma CAT (Certidao
de Acervo Técnico) de funcdo de residente ou responséavel técnico de obras de edificacdo
com area construida minima acima de 1385 m2. (50% da area total contratada).
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Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma CAT (Certidao
de Acervo Técnico) de funcdo de residente ou responsavel técnico de obras de instalacbes
elétricas de média e baixa tensdo contemplando montagem de subestacdo abrigada com
minimo de 150 KVA e instala¢des de distribuicao de energia. (50% da carga total contratada).

Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma CAT (Certiddo
de Acervo Técnico) de fung@o de residente ou responsavel técnico de obras de instalacdes
hidrossanitaria para atender a obras de edificagdo com area construida minima acima de 1385
m2. (50% da area total contratada).

Comprovacao de capacidade técnica-profissional através de pelo menos uma CAT (Certiddo
de Acervo Técnico) de funcéo de residente ou responséavel técnico de obras de instalacao de
esquadrias e divisdrias com isolamento acuUstico para atender a obras com quantitativo
minimo deste servigo acima de 250 m2. (50% da area total contratada).

Exigéncias de instalagfes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, (X ) SERA exigida a indicagdo de instalagbes, aparelhamento ou
pessoal técnico com determinada qualificagcéo, a seguir elencados:

Para o recebimento da Ordem de Servico e inicio das obras, a CONTRATADA obriga-se a
apresentar os seguintes documentos para o devido conhecimento e aprovagdo da
Fiscalizacao em até 20 (vinte) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

a) Plano de trabalho com a descricdo da sequéncia de ataque da obra, detalhando a
metodologia a ser utilizada para a execucao de cada um dos servigos elencados neste Termo
de Referéncia, e com destaque para a ocorréncia de servigcos em paralelo e em série. O Plano
deve abordar ainda os suprimentos de materiais para abastecer as frentes de servico,
discorrendo sobre procedimentos de seguranca do trabalho compativeis com cada atividade,
e indicativos dos controles, inspecbes e testes que serdo implantados para garantir a
execucgao dos servi¢os dentro dos requisitos normativos;

b) Plano de gerenciamento de residuos soélidos especifico para a obra;
C) Plano do canteiro de obras, disposi¢cédo e sugestdo de locacao;
d) Plano de Gerenciamento de Riscos de Trabalho e Programa de Controle Médico de

Saude Ocupacional atualizados;
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e) Prazo total e cronograma fisico de execucdo dos servicos, conforme modelo do
apéndice correspondente;

f) Histograma de equipamentos e de mao de obra devidamente dimensionado para
atender as quantidades e prazos previstos.

0) Relagéo dos servicos a serem terceirizados.

h) Comprovacdo da capacidade técnica da empresa e dos profissionais, conforme
detalhado no item “FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAQ?”, subitem “QUALIFICACAO TECNICA”.

i) Rascunho da ART/RRT de execucao da obra e demais necessérias.

O canteiro de obras devera conter uma sala para a Fiscalizacdo da UFBA, banheiros,
refeitério, area de vivéncia, almoxarifado, baias de agregados, baias de residuos,
ferramentaria, controle de acesso, segregacao entre fluxo de pessoas e veiculos, e ndo pode
haver conflito entre a execucao da obra e as atividades do campus

13. VISTORIA

Na presente licitagdo, a realizacdo de vistoria sera ( X ) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, e o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de
vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢cdes de execucdo do objeto, com
base na seguinte justificativa técnica:

14. SUBCONTRATAGAO

O 6rgéo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condi¢ées:
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E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratac&o, a qual
consiste na concluséo de fachadas e cobertura, bem como na urbanizacéo dos arredores da
edificacdo.

A subcontratacao fica limitada a 30% do valor do contrato, devendo a proponente discriminar
guais servicos serdo subcontratados.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

A subcontratacdo depende de autorizacado prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a
execucdo do objeto.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe
fung&o na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

E vedada a subcontratacdo de empresa que possua qualquer restricao de contratacdo com a
UFBA.

15. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovagdo de () CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( 10% ) por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Solicitamos o Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢cBes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
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indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um); Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado da contratacao, tendo por base o balanco patrimonial e as demonstra¢gfes contabeis
do ultimo exercicio social; Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo, por meio da apresentacéo do balanco patrimonial e demonstracdes
contébeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicao por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta; Visando
assegurar que a licitante/contratada mantenha um nivel adequado de recursos proprios para
garantir que ela tenha condic6es de operar de maneira segura e estavel ao longo da execugao
do contrato.

16.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

(X ) PERMITIDA a participacé@o de consorcios. (Nao € necessario justificar)
() VEDADA a participacao de consorcios, com base na seguinte justificativa:
17. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacao, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

N&o sera admitida a participacéo de cooperativas, uma vez que 0s servi¢cos envolvidos sdo
usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia, existindo, na execucdo
dos servicos, a necessidade de subordinagéo juridica dos profissionais com a pessoa
juridica contratada, pessoalidade e habitualidade

A vedacéo justifica-se tendo em vista que objeto/servi¢o a ser executado nesta licitagdo
podera exigir subordinacgéo juridica, pessoalidade e habitualidade entre o obreiro e 0
contratado, conforme (Sumula n° 281 do TCU), vide transcricao abaixo:

“SUMULA TCU 281: E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando,
pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinacao juridica entre o obreiro e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade.
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Ademais, a expressa proibigéo para utilizagéo de cooperativas como intermediadoras de mao
de obra subordinada, conforme preceitua o art. 5° da Lei n® 12.690/2012.

18.  GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitagcdo, sera ( ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacao de garantia de
execucao contratual, com base na seguinte justificativa:

A contratacdo conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021,
em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, uma vez que
se trata de uma obra com vulto muito superior a média usual das obras realizadas pela
Universidade. Além disso, a 32 etapa da BIBFFCH envolve grandes quantitativos de atividades
de consideravel complexidade, exigindo trabalho em altura para instalacdes em laje e
escavacgOes para execucdo de estrutura enterrada. Todo esse panorama serve de justificativa
para o incremento no percentual exigido para garantia.

Para propostas finais com desconto superior a 15% (quinze por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor, conforme o art. 59, § 5°
da lei 14.133/2021, como condig&o para assinatura do contrato.

19. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante & promog¢éo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

(X) definiu os critérios e préaticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratagéo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X)) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestéo de Logistica Sustentével.
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Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que 0s servigos objeto desta contratacdo nédo
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacdes de

sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Arq. Ana Carolina Souza Paiva Chamusca Assmar
Matricula SIAPE n°® 2146685

Elaboracéo

Arq. Bruno Oliveira Santana
Matricula SIAPE n°® 1661227
Elaboracéo

Arq. PAULO Marcio Brito
Matricula SIAPE n° 0284229

Elaboragéo
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